附件4
2020年上半年县重点建设项目完成投资分责任单位情况
投资单位：万元
	
	排名
	2020年投资

计划
	1-6月完成

投资
	1-6月完成投资计划比例

	合计（52项）
	
	484715
	189252
	39.0%

	县有关部门(45项)
	
	465241
	184219
	39.6%

	县水务局(2项)
	1
	6757
	5248
	77.7%

	县公安局(1项)
	2
	5000
	3800
	76.0%

	县委农办(1项)
	3
	5196 
	3000
	57.7%

	县工业园管委会(6项)
	4
	39500
	22270
	56.4%

	县卫健局(3项)
	5
	28600
	15759
	55.1%

	县工信局(6项)
	6
	43000
	22155
	51.5%

	县行政服务中心(1项)
	7
	7687 
	3865.95
	50.3%

	县交通运输局(3项)
	8
	156220
	70248
	45.0%

	县供电局(2项)
	9
	8042
	3318
	41.3%

	丰江新城管委会(3项)
	10
	18000
	7200
	40.0%

	县林业局(1项)
	11
	10000
	3500
	35.0%

	县人社局(1项)
	12
	10000
	3450
	34.5%

	县农业农村局（1项）
	13
	10000
	3350
	33.5%

	县自然资源局（2项）
	14
	27300
	5077
	18.6%

	韶关市新丰公路事务中心（2项）
	15
	4965
	700
	14.1%

	县住管局（9项）
	16
	79974.31
	10828
	13.5%

	县文广旅体局（1项）
	17
	5000
	450
	9.0%

	各镇、街(7项)
	
	19474
	5033
	25.8%

	黄磜镇政府（4项）
	1
	14072
	4775
	33.9%

	沙田镇政府（1项）
	2
	2000
	138
	6.9%

	回龙镇政府（1项）
	3
	1000
	40
	4.0%

	遥田镇政府（1项）
	4
	2402
	80
	3.3%
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