附件4

2020年1-7月县重点建设项目完成投资分责任单位情况
投资单位：万元
	
	排名
	2020年投资
计划
	1-7月完成
投资
	1-7月完成投资计划比例

	合计（52项）
	
	484715
	226087.5
	46.64%

	县有关部门(45项)
	
	465241
	220149.5
	47.32%

	县公安局(1项)
	1
	5000
	4800
	96.00%

	县水务局(2项)
	2
	6757
	5668
	83.88%

	县工业园管委会(6项)
	3
	39500
	27540
	69.72%

	县委农办(1项)
	4
	5196 
	3600
	69.28%

	县行政服务中心(1项)
	5
	7687 
	4800
	62.44%

	县卫健局(3项)
	6
	28600
	17619
	61.60%

	县工信局(6项)
	7
	43000
	26225
	60.99%

	县林业局(1项)
	8
	10000
	6000
	60.00%

	县供电局(2项)
	9
	8042
	4364
	54.27%

	县交通运输局(3项)
	10
	156220
	79638
	50.98%

	丰江新城管委会(3项)
	11
	18000
	8560
	47.56%

	县人社局(1项)
	12
	10000
	4400
	44.00%

	县农业农村局（1项）
	13
	10000
	3560
	35.60%

	县自然资源局（2项）
	14
	27300
	7732.5
	28.32%

	韶关市新丰公路事务中心（2项）
	15
	4965
	1350
	27.19%

	县住管局（9项）
	16
	79974.31
	13693
	17.08%

	县文广旅体局（1项）
	17
	5000
	600
	12.00%

	各镇、街(7项)
	
	19474
	5938
	30.49%

	黄磜镇政府（4项）
	1
	14072
	5525
	39.26%

	沙田镇政府（1项）
	2
	2000
	229
	11.45%

	遥田镇政府（1项）
	3
	2402
	134
	5.58%

	回龙镇政府（1项）
	4
	1000
	50
	5.00%



