附件4

2020年1-8月县重点建设项目完成投资分责任单位情况
投资单位：万元
	
	排名
	2020年投资
计划
	1-8月完成
投资
	1-8月完成投资计划比例

	合计（52项）
	
	484715
	259084
	53.45%

	县有关部门(45项)
	
	465241
	251845
	54.13%

	县公安局(1项)
	1
	5000
	5200
	104.00%

	县水务局(2项)
	2
	6757
	5878
	86.99%

	县行政服务中心(1项)
	3
	7687 
	6300
	81.96%

	县工业园管委会(6项)
	3
	39500
	30490
	77.19%

	县委农办(1项)
	4
	5196 
	4000
	76.98%

	县卫健局(3项)
	5
	28600
	20529
	71.78%

	县林业局(1项)
	6
	10000
	7000
	70.00%

	县工信局(6项)
	7
	43000
	28575
	66.45%

	县供电局(2项)
	8
	8042
	5177
	64.37%

	县交通运输局(3项)
	9
	156220
	90536
	57.95%

	韶关市新丰公路事务中心（2项）
	15
	4965
	2700
	54.38%

	丰江新城管委会(3项)
	10
	18000
	9730
	54.06%

	县人社局(1项)
	12
	10000
	5350
	53.50%

	县农业农村局（1项）
	13
	10000
	3700
	37.00%

	县自然资源局（2项）
	14
	27300
	9118
	33.40%

	县住管局（9项）
	15
	79974
	16613
	20.77%

	县文广旅体局（1项）
	17
	5000
	950
	19.00%

	各镇、街(7项)
	
	19474
	7239
	37.17%

	黄磜镇政府（4项）
	1
	14072
	6615
	47.01%

	沙田镇政府（1项）
	2
	2000
	320
	16.00%

	遥田镇政府（1项）
	3
	2402
	224
	9.33%

	回龙镇政府（1项）
	4
	1000
	80
	8.00%



