

附件

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年8月）

填报单位（盖章）：新丰县工业和信息化局

填报日期：2021年9月

序号	项目	新丰县 (市)	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	施工装修、广告铺设已完成，6家电商企业已入驻中心
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0
		累计使用资金（万元）	248.375
		资金使用进度（%）	49.68%
3	村级电商服务站建设	行政村总数（个）	141
		累计建设数量（个）	99
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	29
		当年累计培训人数（人次）	2115
5	助力精准扶贫	省定贫困村总数（个）	19
		累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	19
		建档立卡贫困人口总数（人）	2099
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	1500
6	电商交易情况	当年累计电商交易额（万元）	3852
		其中：农产品上行交易额（万元）	1567