

附件

# 电子商务进农村综合示范创建月报表（2022年5月）

填报单位（盖章）：新丰县工业和信息化局

填报日期：2022年6月

| 序号 | 项目            | 新丰县<br>(市)          | 备注      |
|----|---------------|---------------------|---------|
| 1  | 县级电商服务中心数量（个） | 1                   |         |
| 2  | 省级财政专项资金使用情况  | 当月使用资金（万元）          | 0       |
|    |               | 累计使用资金（万元）          | 447.075 |
|    |               | 资金使用进度（%）           | 89.42%  |
| 3  | 村级电商服务站建设     | 行政村总数（个）            | 141     |
|    |               | 累计建设数量（个）           | 99      |
| 4  | 电商人才培养        | 当年累计培训场次（次）         | 0       |
|    |               | 当年累计培训人数（人次）        | 0       |
| 5  | 助力精准扶贫        | 省定贫困村总数（个）          | 19      |
|    |               | 累计建设省定贫困村电商服务站数量（个） | 19      |
|    |               | 建档立卡贫困人口总数（人）       | 0       |
|    |               | 当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）  | 0       |
|    |               | 当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）  | 1500    |
| 6  | 电商交易情况        | 当年累计电商交易额（万元）       | 2577    |
|    |               | 其中：农产品上行交易额（万元）     | 1699    |